



Vergaderschema Expertisetafel Agniesebuurt

Bijeenkomst	Doel/ zwaartepunt overleg
3 juli: start WCA en introductie ET	Bespreken en overdracht criteria aan ET
5 september: 1 ^e bijeenkomst	Bedenken varianten (oplossingsrichtingen)
2 ^e bijeenkomst	Bespreken en beoordelen varianten (oplossingsrichtingen)
3 ^e bijeenkomst	Doornemen criteria en opstellen vragen aan WCA ter verduidelijking/ aanscherping
4 ^e bijeenkomst	Bespreken informatieleemtes en opstellen van onderzoeksvragen (grondwater/ bomen binnentuinen)
5 ^e bijeenkomst	Beoordelen en trechteren varianten m.b.v. matrix Vaststellen meetplan grondwater Bespreken en vaststellen vragenlijst, organisatie en tijdsplan enquête
6 ^e bijeenkomst	Bespreken en uitwerken voorkeursvariant(en) Opstellen uitvraag voor toetsing financiële haalbaarheid (kostenraming), organisatorische haalbaarheid (t.b.v. sociaal plan) en de juridisch houdbaarheid (specifiek advies)
<i>Uitvoering bewonersenquête en onderzoeken door externe partijen (ca. 2 maanden doorlooptijd voor offerte, werkzaamheden en oplevering)</i>	
7 ^e bijeenkomst (medio februari)	Bespreken van uitkomsten externe toetsing en advies. Doornemen van voorkeursvariant(en) t.a.v. belangen, effecten, kosten-baten, bijzonderheden e.d.
<i>Opstellen van oplevernotitie met integraal eindadvies en bundeling van achtergrondgegevens, adviezen externen en uitwerking van processtappen t.b.v. presentatie aan WCA (ca. 1 maand doorlooptijd)</i>	
8 ^e bijeenkomst (medio mei)	Presenteren uitkomsten en advies ET aan WCA